



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*  
*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,*  
*per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*  
*Ufficio IV*

Prot. n.: 17779

Roma, 31/05/2019

Al Dirigente Scolastico

LICEO ARTISTICO STATALE 'S.LEUCIO' (CEIS042009)  
VIA PASQUALE TENGA 116  
Caserta 81020

**Oggetto :** Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento  
Riferimento cod. **CEIS042009** Vs. nota prot. n. **2072** del **29/05/2019**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **New Laboratories** (cod.progetto **10.8.1.B1-FESR PON-CA-2018-42**) al **29/06/2019**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente  
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993